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	Wnioski pokontrolne



	Numer kontroli
	23/04

	Termin przeprowadzenia kontroli
	31.12.2004 r. do 30.01.2005 r.

	Jednostka Kontrolowana
	Wydział Oświaty

	Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną
	Prezydent Miasta Opola

	Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej 
	Jerzy Roszkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty

	Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego
	Jacek Spadło - inspektor
Izabela Gaj - główny specjalista


Streszczenie

W okresie od 31.12.2004 r. do 30.01.2005 r. na podstawie Zarządzenia nr OR.I-0152/60/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kontrolnego zmienionego w dniu 19 stycznia 2005 r. została przeprowadzona  kontrola rozliczenia inwestycji za 2003 r. w budynku przy ul. Bytnara Rudego 7 w Opolu, przeznaczonego na utworzenie Centrum Kształcenia Specjalnego. Celem kontroli była:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne związane z:

· remontem dachu w budynku mieszczącym się przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonym na „Centrum Kształcenia Specjalnego”,

· wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7.

2. Ocena terminowości wykonania robót na podstawie umów zawartych z wykonawcami.

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie zgromadzonych dowodów:

1.1.


· projektu planu zadań inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych proponowanych do realizacji w 2003 r. wraz z opisowym uzasadnieniem ich ujęcia w planie z dnia 14 sierpnia 2002 r.,

· uchwały nr X/67/03 Rady Miasta Opola z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2003 r., na adaptację obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonego na realizację projektu pod nazwą „Centrum Kształcenia Specjalnego”, w którym zabezpieczono środki w wysokości 120.000 zł. 

2.1.


· umowy nr 01/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczącej wymiany pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na „Centrum Kształcenia Specjalnego” zawartej pomiędzy Gminą Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta a firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  ,

· umowy nr 04/07/2003 z dnia 24 lipca 2003 r. dotyczącej wykonania projektu adaptacji obiektu przy ul Bytnara Rudego 7 na „Centrum Kształcenia Specjalnego” zawartej pomiędzy Gminą Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta a Panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  , 

· Protokołów odbioru, 

· Faktur i innych dokumentów księgowych.


Wymienione dowody przeanalizowane zostały pod kątem terminowości realizacji zapisów zawartych z wykonawcami umów z uwzględnieniem nadzoru nad sposobem ich realizacji przez Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych Wydziału Oświaty.

I. Uwagi i wnioski do ustaleń kontroli

W dniu 13 marca 2003 r. Rada Miasta Opola uchwałą nr X/67/03 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2003 r., na adaptację obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonego na realizację projektu pod nazwą „Centrum Kształcenia Specjalnego” zabezpieczyła środki w wysokości  120.000 zł.


Na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych ustalono, iż w ramach zabezpieczonych w budżecie miasta Opola środków na adaptację budynku przy ul. Bytnara Rudego 7 z przeznaczeniem na „Centrum Kształcenia Specjalnego zrealizowano dwa zadania, które dotyczyły:

· wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ul. Bytnara Rudego 7,

· wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7. 

REALIZACJA ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI

Zadanie: „Remont dachu w Centrum Ksztacenia Specjalnego Opole u. Bytnara Rudego 7.

· W dniu 8 kwietnia 2003 r. do wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych wpłynęło pismo Naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie remonty dachu w budynku przy ul. Bytnara Rudego 7.

· W dniu 15 maja 2003 r. Prezydent Miasta Opola ogłosił przetarg na wyżej wymienione zadanie. W ogłoszeniu wskazano, iż najważniejszym kryterium wyboru będzie zaproponowana przez oferenta cena.

· Zgodnie z drukiem ZP-150 Nr PZP II 3410-17/03 w dniu 1 lipca 2003 r. nastąpiło ogłoszenie wyniku, w efekcie którego wybrano ofertę firmy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  .

· W wyniku wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 7 lipca 2003 r. pomiędzy gminą Opole a firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  został zawarta umowa nr 01/2003 na realizację wyżej wymienionego zadania.

· Zgodnie z treścią zawartej umowy w dniu 10 sierpnia 2003 r. sporządzono protokół odbioru robót, które zostały przyjęte bez zastrzeżeń co potwierdzone zostało podpisami kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz właściciela firmy wykonawczej. 

· Zgodnie z warunkami zawartej umowy wykonawca firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  wystawiła dla nabywcy Urzędu Miasta Opola fakturę VAT nr 01/08/2003 na kwotę 28.400,87 zł. Fakturę opisano jako częściową zapłatę za wymianę pokrycia dachowego.

· W oparciu o zapisy wyżej wymienionej umowy zakończenie prac nastąpiło w dniu 15 sierpnia 2003 r. co udokumentowane zostało w protokole odbioru końcowego pod którym podpis złożył inspektor do spraw budowlanych zatrudniony w Wydziale Oświaty.

· W związku z powyższym wykonawca zadania w dniu 1 września 2003 r. ponownie wystawił fakturę VAT nr 01/09/2003 dla nabywcy Urzędu Miasta Opola. Fakturę opisano jako końcową zapłatę za wymianę pokrycia dachowego.

· Nabywca – Urząd miasta Opola należność uregulował w drodze przelewu  w dniu 29.09.2003 r. 

Zadanie: „Wykonanie dokumentacji technicznej realizacji Centrum Kształcenia Specjalnego – adaptacja obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7”.

· W dniu 12 maja 2003 r. do Wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych wpłynęło pismo naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7.

· W dniu 29 maja 2003 r. Prezydent Miasta Opola ogłosił przetarg nieograniczony na wyżej wymienione zadanie. W ogłoszeniu wskazano, iż najważniejszym kryterium wyboru będzie zaproponowana przez oferenta cena.

· Zgodnie z drukiemZP-150 nr PZP II 3412-28/03 w dniu 10 lipca 2003 r. nastąpiło ogłoszenie wyniku, w wyniku którego wybrano ofertę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  .

· W wyniku wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 24 lipca 2003 r. pomiędzy gminą Opole a wyżej wymienioną firmą  została zawarta Umowa nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  dotycząca wykonania projektu adaptacji budynku przy ul. Bytnara Rudego 7 w Opolu.

· W dniu 24 września 2004 r. podpisany został przez strony umowy aneks nr 01/03. Jego zawarcie podyktowane było nieotrzymaniem przez wykonawcę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowiącej podstawę  do opracowania dokumentacji technicznej części obiektu. W związku z tym uległ zmianie termin umowy na który zgodę wyraziły obie strony.

· Zgodnie z treścią zawartej umowy w dniu 30 września 2003 r. wykonawca przekazał a zamawiający odebrał protokół przekazania dokumentacji adaptacji wyżej wymienionego budynku – etap I i II.

· W oparciu o wymieniony wyżej protokół 7 października 2003 r. wystawił nabywcy – Urzędowi Miasta Opola fakturę VAT nr 18/2003, którą nabywca uregulował w drodze przelewu w dniu 20 listopada 2003 r.

· Dniu 28 listopada wykonawca projektu przekazał nabywcy dokument uzupełniający do projektu budowlanego będący spisem opracowań projektu dotyczącym III etapu prac w budynku.

· W ślad za wyżej wymienionym dokumentem w dniu 1 grudnia 2003 r. wykonawca ponownie wystawił fakturę VAT nr 19/2003, którą nabywca uregulował w drodze przelewu w dniu 29 grudnia 2003 r. zgodnie z zapisami zawartej umowy.
WNIOSKI


Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonego w trakcie  postępowania kontrolnego materiału stwierdzić należy, że wymienione zadania inwestycyjne związane z adaptacją obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonego na „Centrum Kształcenia Specjalnego” przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy. Realizacja zapisów umów zawartych z wykonawcami  została w pełni wykonana. Zbadana w trakcie postępowania kontrolnego dokumentacja ujawniła jednocześnie, iż oba zadania inwestycyjne przeprowadzone zostały w sposób sprawny i oszczędny. Z przeznaczonych w budżecie miasta środków finansowych w wysokości 120.000 zł wykorzystano 93.605,73 zł w pełni realizując zaplanowane w tym zakresie zadania. Tym samym koszty jej realizacji obniżono o kwotę 26.999,27 zł.
II. Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Oświaty.
III. Zalecenia

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie ujawniły uchybień, które wskazywałyby na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.
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