Opole, 20.06.2005 r.

	KWiA-I-0914/28/1/2004
	Pan

Jerzy Roszkowiak

Naczelnik Wydziału Oświaty
w miejscu


Wystąpienie Pokontrolne

W okresie od 31.12.2004 r. do 30.01.2005 r. przeprowadzono w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne obejmujące następujący zakres tematyczny :

1. Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne związane z:

· remontem dachu w budynku mieszczącym się w Opolu przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonym na „Centrum Kształcenia Specjalnego”,

· wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7.

2. Terminowości wykonania robót na podstawie umów zawartych z wykonawcami.
I. Podsumowanie ustaleń kontroli
Celem kontroli była ocena celowości, prawidłowości oraz terminowości wykorzystania zaplanowanych w budżecie miasta na 2003 r. środków finansowych w wysokości 120.000 zł przeznaczonych na remont i adaptację budynku przy ul. Bytnara Rudego 7 przeznaczonego na realizację projektu pod nazwą -  „Centrum Kształcenia Specjalnego”. Badaniu poddano zgromadzone w trakcie jej trwania dowody a w szczególności:

· projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych proponowanych do realizacji w 2003 r. wraz z opisowym uzasadnieniem ich ujęcia w planie z dnia 14 sierpnia 2002 r.,

· uchwały nr X/67/03 Rady Miasta Opola z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2003 r., na adaptację obiektu przy u. Bytnara Rudego 7. przeznaczonego na realizację projektu pod nazwą „Centrum Kształcenia Specjalnego”, w którym zabezpieczono środki w wysokości 120.000 zł.,

· umowy nr 01/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczącej wymiany pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na „Centrum Kształcenia Specjalnego zawartej pomiędzy Gminą Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Opola a firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  ,

· umowy nr 04/07/2003 z dnia 24 lipca 2003 r. dotyczącej Wykonania projektu adaptacji obiektu przy u. Bytnara Rudego 7 przeznaczonego na „Centrum Kształcenia Specjalnego” zawartej pomiędzy Giną Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Opola  a Panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  ,

· protokołów odbioru,

· faktur i innych dokumentów księgowych.

W wyniku szczegółowej analizy zebranej dokumentacji ustalono, że zaplanowane zadania inwestycyjne przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy. Realizacja zapisów umów zawartych z wykonawcami zadań została w pełni wykonana Zbadana w trakcie postępowania kontrolnego dokumentacja ujawniła jednocześnie, iż obie zaplanowane inwestycje przeprowadzone zostały w sposób sprawny i oszczędny. Z przeznaczonych w budżecie Miasta Opola środków finansowych w wysokości 120.000 zł wykorzystano 93.605,73 zł w pełni realizując zaplanowane w tym zakresie zadania. Tym samym koszty jej realizacji obniżono o kwotę 26.999,27 zł.
II. Zalecenia

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie ujawniły uchybień, które wskazywałyby na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych. 

