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Opole, dnia 16 czerwca 2005 roku

KWiA-I-0913/20/1/2005

Pan

Stanisław Tyka

Naczelnik

Biura Projektu FS

w miejscu
Wystąpienie Pokontrolne
W okresie od 25 luty do 23 marca 2005r.  przeprowadzono w Biurze Projektu ISPA   postępowanie kontrolne obejmujące kontrolę  dokumentacji projektowej oraz umów na wykonanie projektów, specyfikacji przetargowych na wykonanie kontraktów 1 i 2, pozwoleń budowlanych na realizację projektów w ramach realizacji Projektu nr 2001/PL/16/P/PE/028 „Poprawa jakości wody w Opolu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności/ISPA.
I. Podsumowanie ustaleń kontroli

W realizacji tak poważnego przedsięwzięcia jakim jest projekt ISPA wymagam ogromnej ostrożności i rozwagi przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Duże ryzyko związane z rozliczaniem realizacji projektu wymaga szczególnej wnikliwości przy podejmowaniu decyzji i rzetelności w informowaniu o  okolicznościach związanych                      z konkretną decyzją, a w szczególności bieżącej analizy ryzyka związanego                                 z dokonywaniem zmian, zwłaszcza w obliczu tak wyraźnych rygorów proceduralnych stawianych przez Unię Europejską.

Kontrola wykazała, że podjęciu decyzji nie towarzyszyła dogłębna analiza przepisów prawa budowlanego ani wzrostu kosztów.  

 W celu pomyślnego zakończenia Projektu ISPA, którego realizację obserwuje opinia publiczna wymagam ogromnej staranności w działaniu, wyjątkowej ostrożności przy podejmowaniu decyzji oraz przewidywaniu potencjalnego ryzyka.  
II. Zalecenia do wykonania

1. Pozyskać wiarygodną ekspertyzę dot. zasadności zastosowania we wszystkich projektach rur GRP zamiennie do PVC biorąc pod uwagę zarówno jakość rur jak                         i kosztów.

2. Pozyskać zgodę wszystkich projektantów na zamianę materiałów zgodnie                               z obowiązującymi przepisami oraz w zmienionym zakresie pozyskać stosowne opinie projektów. Należy wziąć pod uwagę ewentualne koszty dokonywania zmian i doliczyć je do ogólnych kosztów zamiany rur.

3. Dokonać zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o którym mowa w protokole kontroli zgodnie z postanowieniami zawartego w dniu 24.12.2003r. porozumienia.

4. Dokonać rzetelnej analizy wszystkich kosztów związanych z zamianą rur (uwzględniając koszty zgody projektanta oraz opinii projektu w zakresie dokonanych zmian) ze wskazaniem źródeł finansowania zmian.

5. Pozyskać pisemne zgody gmin uczestniczących w projekcie na zastosowanie materiału GRP w zamian za PVC.

Termin realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych ustalam na dzień 31 lipca 2005 r. natomiast do dnia 10 sierpnia 2005r. oczekuję od Pana raportu z realizacji ww. zaleceń. 

Ww. raport należy przekazać do wiadomości naczelnikowi Wydziału Kontroli Wewnętrznej             i Audytu.

