	Lp.
	Harmonogram prac

na miesiąc
	Protokół odbioru robót
	Zgodność kosztorysu ze stawkami umownymi 
	Kontrola zgodności  cen i stawek z umową
	Faktura

	
	
	Zgodność robót z Harmonogramem
	Podpisy osób  wskazanych w umowie 
	
	
	Termin zapłaty
	Kwota
	Kontrola naczelni-ka

	2004r.

	1
	VII
	
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	5.09.04
	14.062,77
	Brak

	2
	VIII
	
	+
	-
	+
	Brak dowodu*
	30.09.04
	23.587,09
	Brak

	3
	IX
	
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	4.11.04
	36.029,43
	Brak

	4
	
	
	Brak protokołu-prace rozliczone w październiku
	+
	Brak dowodu*
	18.11.04
	1.205,377
	Brak

	5
	X
	
	+
	+
	+
	+
	5.12.04
	52.424,68
	+

	6
	XI
	
	+
	-
	+
	+
	2.01.05
	59.915,42
	+

	
	
	
	+
	-
	+
	+
	5.01.05
	5.027,95
	+

	
	
	
	+
	+
	+
	 Brak dowodu*
	14.01.05
	3.404,97
	Brak

	
	
	
	+
	+
	+
	+
	16.01.05
	54.155,70
	+

	7
	XII
	
	+
	-
	+
	+
	27.01.05
	61.530,28
	+

	
	Razem 2004r.
	311.343,66

	

	2005 r.

	8
	I
	 
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	14.02.05
	60.228,30
	Brak

	9
	II
	
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	30.03.05
	63.454,11
	Brak

	10
	III
	
	+
	+
	 +
	Brak dowodu*
	30.04.05
	80.529,04
	Brak

	11
	IV
	
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	30.05.05
	80.058,73
	Brak

	12
	V
	
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	30.06.05
	72.598,75
	Brak

	13
	VI
	
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	3.08.05
	60.437,83
	Brak

	
	Razem 2005r.
	417.366,76
	


Tab. 3.  Analiza umowy z dnia 19 lipca 2004r.  

* Brak notatek służbowych stwierdzających przeprowadzenie kontroli zgodności stawek wskazanych w kosztorysie ze stawkami określonymi w umowie. Brak informacji,                         czy kontrolowano prawidłowość obmiaru podanego w kosztorysie

