Tab.   4. Analiza umowy z dnia 22 lipca 2004r.

	Lp.
	Harmonogram prac

na miesiąc
	Protokół odbioru robót
	 Zgodność  kosztorysu ze stawkami umownymi 
	Kontrola rachunkowa i merytoryczna kosztorysów
	Faktura
	Kontrola naczelnika

	
	
	Zgodność robót z Harmonogramem
	Podpisy osób  wskazanych w umowie 
	
	
	Termin płatności
	Kwota
	

	2004r.

	1
	VII

VIII
	ZWM
	+
	-
	+
	Brak dowodu*
	7.10.04
	34.457,21
	Brak

	2
	
	BOLKO
	+
	-
	+
	Brak dowodu*
	7.10.04
	48.714,75
	Brak

	3
	IX
	ZWM
	+
	-
	+
	Brak dowodu*
	5.11.04
	22.819,30
	Brak

	4
	
	BOLKO
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	5.11.04
	10.891,81
	Brak

	5
	X
	ZWM
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	2.12,04
	31.382,61
	Brak

	6
	
	BOLKO
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	2.12,04
	22.412,59
	Brak

	7
	XI
	ZWM
	+
	-
	+
	+
	30.12.04
	21.113,05
	+

	8
	
	BOLKO
	+
	-
	+
	+
	30.12.04
	16.616,01
	+

	9
	XII
	ZWM
	+
	-
	+
	+
	25.01.05
	3.115,60
	+

	10
	
	BOLKO
	+
	-
	+
	+
	25.01.05
	101.818,11
	+

	
	Razem 2004r.
	313.341,04
	

	2005 r.

	11
	I
	ZWM
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	1.03.05
	9.219,00
	Brak

	12
	
	BOLKO
	brak
	brak
	+
	Brak dowodu*
	1.03.05
	10.076,79
	Brak

	13
	II
	ZWM
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	29.03.05
	12.084,00
	Brak

	14
	
	BOLKO
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	29.03.05
	14.963,36
	Brak

	15
	III
	ZWM
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	29.04.05
	42.539,60
	Brak

	16
	
	BOLKO
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	29.04.05
	10.746,51
	Brak

	17
	IV
	ZWM
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	1.06.05
	10.059,20
	Brak

	18
	
	BOLKO
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	1.06.05
	15.360,57
	Brak

	19
	V
	ZWM
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	30.06.05
	26.413,52
	Brak

	20
	
	BOLKO
	+
	+
	 +
	Brak dowodu*
	30.06.05
	25.350,05
	Brak

	21
	VI
	ZWM
	+
	+
	+-
	Brak dowodu*
	3.08.05
	26.723,27
	Brak

	22
	
	BOLKO
	+
	+
	+
	Brak dowodu*
	3.08.05
	23.514,05
	Brak

	
	Razem 2005r.
	227.049,92
	


* Brak notatek służbowych stwierdzających przeprowadzenie kontroli zgodności stawek wskazanych w kosztorysie ze stawkami określonymi w umowie. Brak informacji, czy kontrolowano prawidłowość obmiaru podanego w kosztorysie. 

