Tab. 4  Przebieg postępowania w związku z realizacją  zadania likwidacji zbiornika przeciwpożarowego w Opolu
	Data
	Czynności wnioskodawcy
	Data

Znak
	Czynności urzędowe
	Uwagi

	
	Wnioskodawca
	Treść żądania
	
	Adresat pisma
	Nadawca pisma
	Treść
	

	18.01.2002
	Akta Kontroli

05/15/I/s.165
	Prośba o zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego
	12.02.2002

bn
	Akta Kontroli

05/15/I/s.165
	UM OPOLE
	Informacja o przewidywanej likwidacji zbiornika
	

	
	
	
	13.02.2002

MZ/0762/2/02
	UM Opole
	Miejska Straż Pożarna w Opolu
	Opinia o przydatności zbiornika przeciwpożarowego.
	

	
	
	
	7.03.2002

TW/Z/77/2002
	UM Opole
	WIK
	Pozytywna opinia dot. likwidacji zbiornika przeciwpożarowego
	

	
	
	
	Projekt uchwały Zarządu Miasta Opola w sprawie likwidacji zbiornika przeciwpożarowego (przygotowany przez W.inż.M)

Uchwała niepodpisana
	

	2003 rok
	2003 rok
	

	
	
	
	29.09.2003

OSP/6/2003
	UM Opole
	OSP

 w Opolu
	Prośba o pomoc w likwidacji zbiornika przeciwpożarowego
	

	
	
	
	23.10.2003r.
	OSP

WIK

WOŚiR

WZKOLiSO
	UM Opole - WIM
	Zawiadomienie o spotkaniu w dniu 28.10.2003r. w sprawie likwidacji zbiornika
	Brak protokołu ze spotkania i listy obecności

	
	
	
	20.11.2003

RT/88/03
	OSP w Opolu
	WIK
	Opinia o zasadności likwidacji zbiornika.

Propozycja nieodpłatnego zasypania zbiornika pod warunkiem uprzedniego rozwiązania problemu odprowadzania wody.
	

	5.12.2003
	Akta Kontroli

05/15/I/s.165
	Pismo skierowane  do naczelnika WIM

- skarga na niedotrzymanie obietnicy złożonej przez UMO w dniu 12.02.2002r.
	
	
	
	-

 
	Zorganizowano spotkanie w dniu 11.12.2003r.

	
	
	
	9.12.2003r.

Inż.M-rut-7033/4-1/03
	Akta Kontroli

05/15/I/s.165

WIK

OSP

KMPSP

WOŚiR

WZKOLiSO


	UM Opole-WIM
	Zawiadomienie o spotkaniu w dniu 11.12.2003r. w sprawie likwidacji zbiornika
	Brak protokołu ze spotkania i listy obecności

	2004 rok
	2004 rok
	

	
	
	
	26.08.2004r.
	Prezydent Miasta Opola
	WUAB
	Informacja o przeznaczeniu zbiornika przy ul. Wiejskiej  do zachowania jako zbiornik wód otwartych.
	

	13.09.2004
	D. Smagała

radny
	Prośba o pilne rozwiązanie problemu zbiornika przeciwpożarowego
	29.09.2004r.

Inż.M-rut-0057/78/04
	OSP
	UM Opole
	Informacja o konieczności pozostawienia  otwartego zbiornika wodnego zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego. 
	

	
	
	
	14.10.2004r.
	
	
	Spotkanie w sprawie likwidacji zbiornika przeciwpożarowego
	Lista obecności

Brak protokołu

	
	
	
	18.10.2004r.
	WUAB
	WIM
	Prośba o ponowne przeanalizowanie możliwości zagospodarowania   zbiornika
	

	4.10.2004r.

DS./29/2004
	D. Smagała

radny
	Ponaglenie w załatwieniu sprawy zbiornika.

Zwrócenie uwagi na brak nadzoru Zastępcy Prezydenta nadzorującego WIM
	19.10.2004

Inż.M-rut-7034d/122/5-1/04
	D. Smagała

radny
	UM Opole
	Informacja o planowanych działaniach:

· oczyszczenie zbiornika w 2004r.

· opracowanie projektu

· uzyskanie pozwolenia na budowę
	

	
	
	
	26.10.2004r.
	WIM
	WUAB
	Informacja dot. wymogów  likwidacji zbiornika przeciwpożarowego.
	Lista obecności

Brak protokołu

	4.11.2004
	D. Smagała

radny
	Podziękowanie Prezydentowi Miasta za właściwe podejście  do zgłaszanych problemów w piśmie z dnia 4.10.2004
	
	
	
	
	

	15.11.2004
	D. Smagała

radny
	Prośba o podanie terminu oczyszczenia przedmiotowego zbiornika
	29.11.2004

Inż.M-rut-0057/96/04
	D. Smagała

radny
	UM Opole
	Poinformowano o spotkaniu w dniu 14.10.2004r., podczas którego ustalono konieczność opracowania stosownych projektów do realizacji przedmiotowego zadania
	

	
	
	
	1.12.2004r.
	
	
	Protokół wyboru ofert na opracowanie projektu likwidacji zbiornika
	

	2005 rok
	2005 rok
	

	11.04.2005
	D. Smagała

radny
	Prośba o informację nt. etapu opracowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
	20.04.2005
	D. Smagała

radny
	UM Opole
	Informacja o zawarciu umowy na projekt likwidacji zbiornika oraz remontu uzbrojenia na odpływowym rurociągu kanalizacji deszczowej.
	

	
	
	
	20.04.2005
	Akta Kontroli

05/15/I/s.166

(projektant)
	D. Smagała

radny
	Prośba o aneks do umowy
	

	
	
	
	27.04.2005
	Akta Kontroli

05/15/I/s.166

(projektant)
	KMPSP
	
	

	
	
	
	27.04.2005
	Akta Kontroli

05/15/I/s.166

(projektant)
	WIK
	Ocena stanu technicznego kanału deszczowego – zły stan techniczny              i konieczność zaprojektowania jego modernizacji.
	

	
	
	
	28.04.2005r.
	Zastępca Prezydenta
	Naczelnik WIM
	Prośba o akceptację aneksu do umowy
	

	
	
	
	11.05.2005
	KMPSP

WIK

Akta Kontroli

05/15/I/s.167

WZKOLiSO
	Naczelnik WIM
	Zawiadomienie o spotkaniu w dniu 17.05.2005r.
	Lista obecności

Notatka – brudnopis (brak podpisu)

	11.05.2005
	D. Smagała

radny
	Prośba o informację nt. etapu likwidacji zbiornika
	30.05.2005
	D. Smagała

radny
	UM Opole
	Informacja o ponagleniu projektanta i o wniosku na środki finansowe
	

	
	
	
	30.05.2005
	Akta Kontroli

05/15/I/s.167
	UM Opole
	Ponaglenie w związku z upływem terminu w dniu 20.05.2005
	

	
	
	
	6.06.2005
	UM Opole
	Akta Kontroli

05/15/I/s.167 (projektant)
	Prośba o korektę umowy pod względem formalno-prawnym.

Propozycja zawarcia nowej umowy w miejsce dotychczasowej.
	

	
	
	
	14.06.2005
	D. Smagała

radny
	Zastępca Prezydenta
	Prośba o wprowadzenie środków na zbiornik.

Harmonogram opracowany przez WIM
	e-mail

	
	
	
	17.06.2005r.
	Akta Kontroli

05/15/I/s.167

(projektant)
	UM Opole
	Prośba o zwrot poniesionych kosztów i zawarcie nowej umowy,.
	

	
	
	
	17.06.2005r.
	Zastępca Prezydenta
	Naczelnik WIM
	Prośba o wyrażenie zgody  

oraz przedłużenie terminu wykonania projektu do dnia 31.07.2005r.
	W dniu 22.06.2005r. Zastępca Prezydenta wyraził zgodę

	
	
	
	22.06.2005r.
	Akta Kontroli

05/15/I/s.167 (projektant)
	UM Opole
	Poinformowano o rozwiązaniu umowy i konieczności wystawienia faktury
	B. Nawrot otrzymał pismo w dniu 23.10.2005r.

	
	
	
	20.07.2005
	UM Opole
	WIK
	Wstrzymanie się uzgodnienia projektu z uwagi na wniesione zastrzeżenia do rozwiązań sieciowych
	

	
	
	
	1.08.2005r.
	Akta Kontroli

05/15/I/s.167

(projektant)
	UM Opole
	Informacja o przesunięciu terminu wykonania projektu na dzień 12.08.2005r.
	

	
	
	
	10.08.2005
	Akta Kontroli

05/15/I/s.167

(projektant)
	MZD
	Zezwolenie
	

	
	
	
	21.08.2005
	Akta Kontroli

05/15/I/s.167

(projektant)
	UM Opole
	Ponaglenie
	

	
	
	
	24.08.2005
	
	
	Przekazanie projektu
	

	
	
	
	20.09.2005
	UM Opole
	Akta Kontroli

05/15/I/s.167

(projektant)
	Wskazanie ostatecznego terminu złożenia poprawionego kompletu opracowań  na dzień 30.09.2005r.
	 Termin jest niezgodny z terminem umownym

	UM Opole      - Urząd Miasta Opola

MZD              - Miejski Zarząd Dróg w Opolu

WIM               - Wydział Inżynierii Miejskiej UM Opola

OSP              - Ochotnicza Straż Pożarna

WIK               - Wodociągi i Komunikacja , sp. z o.o. w Opolu

WOŚiR          - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola

KMPSP         - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

WZKOLiSO   - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

WUAB           - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
	



                - Opóźnienia nie wynikające z działań Wydziału Inżynierii Miejskiej

