	Sygnatura:
	 KWiA-I-0916/1/2007
	Opole dnia:14.08.2007 r.

	Wnioski pokontrolne

	Numer kontroli
	14/2007

	Termin przeprowadzenia kontroli
	25.06.2007 r. – 09.09.2007 r.

	Jednostka Kontrolowana
	Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”,

· Wydział ds., Europejskich i Planowania Rozwoju,

· Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

· Miejski Zarząd Dróg w Opolu.



	Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną
	Prezydent Miasta Opola



	Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej 
	Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stanisław Tyka – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

	Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego
	Jacek Spadło – inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Agnieszka Lisiecka – inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu


Streszczenie
Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:

· badanie zgodności postępowania z zapisami Podręcznika procedur,

· prawidłowość sporządzania wniosku o płatność, sprawozdań okresowych, (w tym zgodności ze stanem faktycznym, dokumentacją i zapisami księgowymi),

· kwalifikowalności wydatków,

· zgodności postępowania beneficjenta z zapisami umowy o dofinansowanie,

· prawidłowości realizacji procedur związanych z ochroną środowiska,

· realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach.

Zastosowano następujące techniki:

1. analiza dokumentacji znajdującej się w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, oraz Miejskim Zarządzie Dróg,

2. wyjaśnienia pracowników jednostki kontrolowanej oraz naczelników i pracowników kontrolowanych wydziałów.

I. Uwagi i wnioski do ustaleń kontroli

Celem kontroli było ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi ZPORR oraz zawartą umową nr Z/2.16/I/1.1.1/1/04/U/8/04 z dnia 1 kwietnia 2005 r. o dofinansowanie projektu Z/2.16/I/1.1/1/04 „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu” oraz podręcznikiem procedur wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-103/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Podręcznika procedur.

Kontrola przeprowadzona została zgodnie pkt. 6.1.3. Podręcznika procedur.

Ustalono, że:

1. realizacja projektu w badanym obszarze jest prowadzona prawidłowo zgodnie z zapisami Podręcznika procedur oraz zapisami umowy,

2. sprawozdawczość dotycząca projektu w kontrolowanym obszarze była sporządzona terminowo,

3. wydatki, które zbadano zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

4. w badanym obszarze realizacja projektu jest zgodna z polityką ochrony środowiska,

5. w badanym okresie (zgodnie z wyjaśnieniem naczelnika Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju z dnia 02.07.2007r.) nie były przeprowadzane żadne kontrole zewnętrzne Projektu.

Sprawozdania – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że sprawozdanie okresowe za II półrocze 2006r., roczne za 2006r. i końcowe zostały złożone na obowiązującym druku oraz w terminie określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy. 

Do sprawozdania za II półrocze 2006r. były uwagi zgłoszone ze strony IP. Dotyczyły one zał. nr 2 – listy kontrolnej, która nosi nazwę ,,Wskaźniki realizacji projektu”. Korekta została przekazana w terminie wymaganym przez IP.

Sprawozdanie roczne przyjęto bez uwag. 

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim 23.03.2007r. zgodnie z wytycznymi do 25 dni po zakończeniu finansowym realizacji zadania. Z uwagi na konieczność podpisania Aneksu nr 7 do umowy o dofinansowanie, który zmieniał wartość projektu, wartość dofinansowania i uznawał za kwalifikowane roboty zamienne wykonane w ramach projektu, niezbędne było złożenie korekty sprawozdania końcowego. Zgodnie z zaleceniami IP korektę sprawozdania końcowego oraz wniosek o płatność końcową złożono po podpisaniu Aneksu nr 7 w dniu 26 czerwca 2007r.
Wniosek beneficjenta o płatność – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

1. Wniosek beneficjenta o płatność, który został złożony w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 30.11.2006r. za okres od 27.06.2006r. do 27.09.20006r. został przyjęty przez IP bez uwag merytorycznych. Dokonano jedynie korekty kwoty, o której refundację wnioskowano. Było to zgodne z zapisami § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 107, poz.729).
2. Wniosek beneficjenta o płatność, który został złożony w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 20.12.2006r. za okres od 28.09.2006r. do 30.10.2006r. został również przyjęty przez IP bez uwag. Refundacja wnioskowanej kwoty nastąpiła 19.03.2007r. 

3. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i zaleceniami IP w dniu 26.06.2007r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek beneficjenta o płatność końcową dla przedmiotowego projektu (w wersji papierowej i elektronicznej). Został on sporządzony po podpisaniu Aneksu nr 7. Zawiera wydatki związane z wykonaniem prac zamiennych i dodatkowych.
Kontrole zewnętrzne projektu

W dniu 02.07.2007 r. pismem nr EiPR.KHM.0730-2-11/07 naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju  wyjaśnił, iż w trakcie realizacji projektu nie zostały przeprowadzone żadne kontrole zewnętrzne.

Prawidłowość realizacji procedur związanych z ochroną środowiska – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał następujących kontroli przy realizacji projektu związanych z ochroną środowiska: 

1. w zakresie kontroli realizacji wskazanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko - (potwierdzenie: lista kontrolna nr OŚR-01-1.A). 
2. w zakresie gospodarki odpadami - (potwierdzenie: lista kontrolna nr OŚR-01-1.B).
3. w zakresie kontroli dokumentów odbiorowych - (potwierdzenie: lista kontrolna nr OŚR-01-1.C).
Kontrole te zostały przeprowadzone zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
Kwalifikowalność wydatków – Miejski Zarząd Dróg

     W trakcie prowadzonych czynności dokonano kontroli prawidłowości dokumentowania wydatków poprzez:

- porównanie danych z kryteriami ustalonymi na podstawie przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu i wytycznych instytucji zarządzającej,
- sprawdzenie, czy dowody księgowe spełniają wymagania wynikające z
 przepisów art. 22 ust. 1-3 ustawy,
- sprawdzenie, czy dokumenty księgowe zawierają niezbędne podpisy osób.

Badaniu poddano 7 dowodów księgowych zakwalifikowanych przez MZD jako koszty kwalifikowane.

Skontrolowane dowody księgowe są zgodne z ustawą o rachunkowości, posiadają elementy określone w art. 21 ustawy. Ponadto zostały opatrzone właściwymi pieczęciami stron biorących udział w zdarzeniu, w tym pieczęciami imiennymi i podpisami osób działających w imieniu stron. Faktury są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym przez upoważnione osoby. 

 Opis faktur jest zgodny ze wzorem określonym w Podręczniku Procedur.

Osoby odpowiedzialne

Pan Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,

Pani Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

Pan Stanisław Tyka – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

IV. Adresaci wystąpienia pokontrolnego:

Pan Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

W związku z tym, iż w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości proponuje się nie wydawać zaleceń pokontrolnych.

	Sporządził:

(Kontrolujący)

Data:
	Sprawdził:

(Główny Specjalista)

Data:


	Zatwierdził:

(Naczelnik Wydziału)

Data:


Uwagi Naczelnika WKWiA:

.................................................................................................................

	Akceptuję wnioski i zalecenia:

(Prezydent)

Data:


Uwagi Prezydenta:

.................................................................................................................
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