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	Pani

Irena Koszyk

Naczelnik Wydziału Oświaty w miejscu 


Wystąpienie Pokontrolne

W okresie od 6 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. przeprowadzono w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 postępowanie kontrolne obejmujące remont basenu w następującym zakresie tematycznym :

· Zastosowanie materiałów przy realizacji inwestycji (ich jakości zgodnie z wymienionymi znakami norm),

· Prawidłowość wykonania usług,

· Prawidłowy nadzór przy realizacji, w tym prawidłowy odbiór prac na podstawie częściowych i całościowych protokołów odbioru inwestycji.

I.
Podsumowanie ustaleń kontroli


Celem kontroli była ocena wykonania prac remontowych basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu zgodnie z dokumentacją techniczną.
W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych i zgromadzeniu materiałów źródłowych kontrolujący w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu za zgodą Prezydenta Miasta Opola powołali na podstawie umowy o dzieło w dniu 21.05.2009 r. zespół rzeczoznawców dla opracowania opinii technicznej w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku przeprowadzonych badań zespół rzeczoznawców ustalił, że:

· Wszelkie wady, usterki i niedoróbki występujące w czasie eksploatacji na basenie oraz maszynowni wynikają głównie z powodu zmiany technologii uzdatniania wody basenowej z metody ozonowania na metodę elektrolizy nisko zasolonej wody, co jest atmosferą bardzo agresywną dla większości materiałów i urządzeń wbudowanych.

· Miasto jako inwestor, dla utrzymania sprawności urządzeń maszynowni powinien zatrudnić automatyka oraz mieć stałe zlecenie na ewentualne usuwanie awarii z kompetentnymi firmami z zakresu automatyki, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

· W czasie procedury odbiorowej komisyjnie opracowano w dniu 30 września 2004 r. protokół zakończenia, odbioru technicznego i przekazania użytkownikowi – z uwagami Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej inspekcji Pracy, lecz bez usterek i innych wad trwałych.

· Wszelkie zabudowane materiały zamontowano według kosztorysów inwestorskiego i ofertowego.

· Basen posiada odpowiednią homologację umożliwiającą prowadzenie zawodów pływackich, a zatem należ utrzymywać go w stałej sprawności technicznej. Zastosowane tam wymienniki ciepła winny być wykonane z blachy tytanowej zapewniając bezpieczeństwo użytkowania przed rozerwaniem i w konsekwencji poparzeniem ludzi.

· Barierki wykonane są ze stali nierdzewnej nie wytrzymały pracy w warunkach panujących na basenie.

· Prawidłowość wykonania usług stwierdzają komisyjnie sporządzone protokoły odbioru, przy czym nie są to w większości materiały przystosowane do agresywnych warunków solankowych.

· W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że nadzór inwestorski i autorski prowadzony był nieprawidłowo.

· Styczniki sterujące nie działają w systemie automatyki a jedynie sterowane są ręcznie poprzez ręczne wymuszanie zwarcia styków i mechaniczne zablokowanie stycznika w połączeniu „złącz”.

· Urządzenia automatycznego płukania filtrów nie działają ponieważ sterownik i urządzenia przez niego sterowane nie są kompatybilne.

· Przez cały czas po wykonaniu remontu występuje problem z prawidłową pracą automatycznej dezynfekcji wody z uwagi na nienależyte działanie urządzeń w trybie automatycznym.
II. Zalecenia

1. Przeanalizować wnioski zawarte w opinii technicznej oraz podjąć niezbędne czynności zmierzające do ich realizacji przy uwzględnieniu możliwości jakie daje umowa gwarancyjna z wykonawcą.

Termin wykonania zalecenia: niezwłocznie

2. Szczegółowy Raport z dokonanej analizy oraz podjętych i planowanych działań przedstawić do 20 września 2009 r.

Termin wykonania zalecenia: 20.09.2009 r.

3. W celu wykonania wyżej wymienionych zaleceń powołać zespół w skład którego wejdą pracownicy Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych przy Wydziale Oświaty oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu. Do powołania zespołu wyznaczam Panią Irenę Koszyk Naczelnika Wydziału Oświaty

Termin wykonani zalecenia: bezzwłocznie
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w załączeniu
1. Opinia techniczna dotycząca oceny prac budowlanych, elektrycznych i sanitarnych wykonanych w ramach remontu basenu z dnia 25.06.2009 r.
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