Tab.  5  Realizacja umów na wykonanie projektu likwidacji zbiornika przeciwpożarowego

	Lp.
	Nr i data umowy
	Strony umowy
	Czas trwania umowy
	Przedmiot umowy
	Wynagrodzenie
	Uwagi

	
	
	
	wg umowy
	rozwiązanie
	
	Wg umowy
	Wg faktury
	Faktyczna wypłata
	

	1
	RB/1371/2004

6.12.2004r.
	UM Opole

Akta Kontroli

05/15/I/s.168
	Termin dostarczenia dokumentacji: 30.04.2005r.
	Data nieznana
	Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego likwidacji otwartego zbiornika p. poż. przy ul. Wiejskiej w Opolu oraz remontu uzbrojenia na odpływowym rurociągu kanalizacji deszczowej   
	5.758 zł

brutto
	1.642,53 zł

brutto

28.06.2005r.
	1.642,53 zł

brutto
	Umowa częściowo zapłacona.

Rozwiązanie umowy*

 

	2
	RB/637/2005

29.04.2005r.

aneks do umowy pod poz. 1
	UM Opole

Akta Kontroli

05/15/I/s.168
	20.05.2005r.
	
	Zmiany terminu 
	-
	-
	-
	

	3
	RB/1004/2005

27.06.2005r.
	UM Opole

Akta Kontroli

05/15/I/s.168
	31.07.2005r.
	**
	Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego likwidacji otwartego zbiornika p. poż. przy ul. Wiejskiej w Opolu wraz z przebudową kanału deszczowego odprowadzającego wody drenażowe z tego zbiornika.   
	8.440,23 zł

brutto
	*
	*
	Umowa nie rozliczona


 *   - Na podstawie akt sprawy nie można ustalić terminu rozwiązania umowy. Pisma z dnia 17.06.2005r. oraz 22.06.20005r. nie zawierają żadnych informacji w tym względzie.

 ** - umowa  niezakończona

