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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja  techniczna  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych,  dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
       Projekt  renowacji elewacji frontowej  i remontu  z ociepleniem elewacji tylnej i bocznej  

budynku mieszkalnego  wielorodzinnego 
          Opole ul. Piotra Ściegiennego 7a,  nr działki 125, k.m. 41, obręb Opole/
STO określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w temacie
zadania.  Prace  należy  prowadzić  w  ten  sposób  aby  w  czasie  trwania  robót  nie  zostały  zakłócone
podstawowe funkcje działania w  części szpitalnej i związanej z obsługa pacjenta. Wykonawca przed
rozpoczęciem  prac  określonych  zadaniem   musi  sporządzić  szczegółowy  harmonogram  robót
uwzględniający  powyższe  wymogi,  uszczegółowiając  poszczególne  zakresy  tak  aby  możliwe  było
funkcjonowanie poszczególnych części  szpitala,   biorąc pod uwagę zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy  oraz  zagadnienia  ppoż.,  a  w  szczególności  bezpieczeństwa  i  zdrowia  pacjenta  na  oddziałach
łóżkowych.  Przewiduje  się  realizację  zadania  w  II  etapach,  zgodnie  z  zakresem  określonym  w
dokumentacji projektowej. Harmonogram robót musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
1.2.  Zakres stosowania STO.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty,
których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z
pkt. 1.1.

ROBOTY BUDOWLANE 452000000-7
ST/B-01 Roboty ziemne CPV 45200000-9

ST/B-02. Roboty rozbiórkowe i demontażowe , wywóz gruzu CPV 45110000-1

ST/B-03 Roboty przy wznoszeniu rusztowań CPV 45262100-2

ST/B-04 Izolacje cieplne, ocieplenie ścian i tynkowanie CPV 45320000-4, CPV 453210000-3

ST/B-05 Roboty remontowe i renowacyjne  elewacji CPV45453000-7 

ST/B-06 Roboty malarskie CPV 45442100-8

ST/B-07 Roboty blacharskie, rury spustowe CPV 45261320 - 3

ST/B-08 Roboty przeciwwilgociowe i przeciwwodne CPV 45320000-6

ST/B-09 Opaski wokół budynku z płyt betonowych CPV 45233200-1

1.3.
1.4. Zakres robót objętych STO.
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi  informacjami  na temat zakresu robót  i
rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane są odnośniki  do stosowanych norm i  standardów. Przywołane normy i  standardy winny być
traktowane  jako integralna  część  Specyfikacji  Technicznych  i  czytane  w połączeniu  z  Rysunkami  i
Specyfikacjami,  w  których  są  wymienione.  Wykonawca  powinien  dogłębnie  zaznajomić  się  z  ich
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na
30  dni  przed  datą  zamknięcia  przetargu,  o  ile  wyraźnie  nie  stwierdzono  inaczej.  Roboty  należy
wykonywać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  regulacjami,  normami,
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 Należy umożliwić w całym okresie realizacji bezpieczne  korzystanie z obiektów remontowanych przez
osoby zatrudniane w budynku  oraz osoby upoważnione, w tym zabezpieczyć  odpowiednie dojścia  i
wejścia  do budynku dla wszystkich użytkowników.  Przed przystąpieniem do zabezpieczenia terenu
budowy Wykonawca zapozna się z obowiązującym planem ewakuacji budynku. Należy zabezpieczyć
możliwość korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku .
1.3.1. Lokalizacja robót 
Budynek mieszkalny wielorodzinny , Opole ul. Piotra Ściegiennego 7a, 
 nr działki 125, k.m. 41, obręb Opole/
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1.3.2. Kolejność realizacji robót.
1.3.2.1.Roboty demontażowe i wyburzeniowe .
1.3.2.2. Roboty budowlane,
1.3.2.3. Roboty instalacyjne,
1.3.2.4. Roboty wykończeniowe,
1.3.2.5. Montaż urządzeń,
1.3.2.6. Prace odbiorowe.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w STO wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydające-

go, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykony-
wania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-
spondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem , Wykonawcą i Projektan-
tem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru/Inżynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany jest  Wykonawca),  odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

1.4.4. Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru/  Inżyniera   zeszyt  z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera.

1.4.5. Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.6. Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera/  Inżyniera.  Materiały  użyte  do  wykonania  robót  powinny  być  nowe  i
pełnowartościowe,  za  wyjątkiem  materiałów  używanych  do  odtworzenia  części  chodników,
krawężników, nawierzchni z płyt  betonowych,  w pozycjach kosztorysu,  w których zostało to
wskazane jako „materiał z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  Nadzoru/  Inżyniera,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11. Przetargowa dokumentacja  projektowa - część dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12. Przedmiar  robót  – zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  wg  technologicznej

kolejności  ich  wykonania  wraz  z  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych  jednostkach
przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13.  Wyceniany przedmiar robót  – przedmiar  robót  wyceniany przez Wykonawcę i  stanowiący
część jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.15.  Objazd  tymczasowy –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.16. Pas drogowy  – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
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obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.17.  Przeszkoda naturalna  – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.19. Rekultywacja  – roboty mające  na celu uporządkowanie i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.20.  Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych.
1.4.21. Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę
upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.
poz. 2497).
1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodności  -  zastrzeżony znak,  nadawany lub stosowany zgodnie  z  zasadami  systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inżyniera.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
Zamawiającego, tj.:

 Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),
 Projektową dokumentację budowlano – wykonawczą zawierająca : 

1/ projekt wykonawczy budowlano-architektoniczny 
2/ projekty wykonawcze  branżowe,
3/ przedmiary robót 
4/  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  która  zostanie  przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
 harmonogram robót, 
 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizo-

wanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewiden-
cjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

 Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i
Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawia-
jącego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt
jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność
uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oglę-
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dzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji
Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ra -
mach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jeżeli w ST
dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je
przyjmować zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obsługi wyrobów oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawnictwa Verlag Dashofer
sp. z o.o.  z aktualizacjami.
1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.
1.5.3.1 Informacje ogólne.
Renowacja  elewacji  frontowej   i  remontu  z  ociepleniem  elewacji  tylnej  i  bocznej  budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego 
Opole ul. Piotra Ściegiennego 7a,  nr działki 125, k.m. 41, obręb Opole/
1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
3) opomiarowanie zużycia energii elektrycznej oraz wody,  
4) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
5) zapewnienia właściwej wentylacji;
6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz miejsca na odpady powstałe podczas robót.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważ-
nionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.
Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomo-
cą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wy-
nosić co najmniej 1,5 m. 
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  miejsce  wykonywania  prac  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi  (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”  – kopię  )
jeden egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  i  jeden  komplet  Specyfikacji  Technicznej  –  zgodnie  z
postanowieniami umowy.  Dziennik Budowy założy, zarejestruje  i udostępni Inwestor. 
1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót, a w szczególności:

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności zwią-
zane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy
przed dostępem osób nieupoważnionych,
 Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każde-
go elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu
budowy.

Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są
wliczone w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie
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podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i
ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru. Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały
łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną
przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w
cenę kontraktową.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą dopuszczone do użycia.  Nie
dopuszcza się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po
zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji  państwowej. Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  w wyniku rozbiórek i
robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt
Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów
niebezpiecznych  oraz  pochodzących  z  rozbiórki  w czasie  wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca  i
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  i  władze  lokalne  o
zamiarze  rozpoczęcia  robót,  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji.  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
zamawiającego. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  użytkowników  obiektu.  Wykonawca  poniesie
wszelkie  koszty  konieczne  na  prawidłowe  zabezpieczenie  dostępności  budynku  dla   pracowników.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poniesienia  wszystkich  kosztów  obejmujących:  opłaty/dzierżawy
terenu, koszty przebudowy urządzeń obcych. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Inżyniera .
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Inspektor Nadzoru/Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z
terenu budowy.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W  szczególności
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających  z  Rozporządzenia
Ministra  Infrastruktury z  dnia  6 lutego 2003 r   w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora Nadzoru/
Inżyniera. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w
zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w
jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca robót  jest  zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robót  budowlanych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych,   w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub
metod, będzie informować Inspektora Nadzoru/Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie i
inne  odnośne  dokumenty.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.
1.5.12. Zezwolenia.
Jeżeli wymagane są dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien
uzyskać  od odnośnych  władz na swój  koszt.  Wykonawca  winien dostosować się  do wymagań  tych
zezwoleń oraz w pełni umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 
1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.14. Tablica informacyjna.
 Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem Nadzoru  Tablicę  informacyjną  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego,  z  treścią
informacji  zatwierdzoną  przez  Inspektora  Nadzoru.  Koszt  wykonania,  zainstalowania,  utrzymania  i
demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych robót. 
1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy.
1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania  lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/  Inżyniera.  Różnice pomiędzy
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powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca  wykona  i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze  ostatecznym,
geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, wymaganą przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r.  w  sprawie  zakresu  i  rodzaju
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
sporządzoną  w  5  egzemplarzach.  Koszt  wykonania  geodezyjnej  i  budowlanej  dokumentacji
powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy. 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy,  Wykonawca  urządzi,  będzie  utrzymywał  i  zlikwiduje  to  Zaplecze  zgodnie  z  Prawem
Budowlanym.
Podłączenie  do  sieci  energetycznej  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  obecności  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej
energii elektrycznej. 
Podłączenie  do  sieci  wodociągowej  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  obecności  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
się z pobranej wody. 
Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zużyciem  energii  elektrycznej,  wody  oraz  energii  cieplnej.
Inwestor  zapewnia moc graniczną dostępną Wykonawcy w wysokości 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x
25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawcę urządzeń elektrycznych,  których moc przekroczy
16 kW,  na  skutek czego dojdzie  do  przekroczenia  przez  Inwestora   mocy zamówionej  u  dostawcy
energii  elektrycznej,  wynikłe  z  tego  konsekwencje  finansowe  poniesie  Wykonawca.  Inwestor   w
terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podliczników wystawi Wykonawcy fakturę VAT celem jej
opłacenia. Odczyty będą dokonywane systematycznie w okresach miesięcznych.

2. MATERIAŁY.
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami  określonymi  w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii  materiałów z danego źródła nie
będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku realizacji  robót  z  funduszów Unii  Europejskiej  wymagane  jest  świadectwo,  że  użyte
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby
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sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwórniach materiałów i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3.  Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych ma-
teriałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wyko -
nawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfi -
kacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.  Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  Zapewni on,  że tymczasowo składowane na budowie
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne  niż  przewidziane  w projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału lub urządzenia  przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
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projektowej,  ST  i  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  w terminie  przewidzianym  zadaniem.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację
przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  nie  może  być
później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostanie  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera
zdyskwalifikowany  i  niedopuszczony.  Wszelkie  koszty  związane  z  pracą  sprzętu,  w  tym  z  jego
wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej,  warunkach technicznych i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  na  polecenie  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub
Dyrekcją  Dróg  celem uniknięcia  konfliktów z  mieszkańcami,  niszczenia  nawierzchni  itp.  Wszelkie
czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie
kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS oraz
poleceniami  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wyznaczenie  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor Nadzoru/Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru/
Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  robót,  rozrzuty  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Cel kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
-  w razie konieczności zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru/Inżynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiałach lub urządzeniach niezbędne jest dokonanie
prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zlecić ich wykonanie. W przypadku, jeżeli te
czynności  przesądzą, że wady w robotach, materiałach lub urządzeniach wystąpiły,  Inwestor obciąży
Wykonawcę  poniesionymi  z  tego  tytułu  udokumentowanymi  kosztami,  przy  najbliższej  opłacanej
fakturze.
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną kontrolę  robót  i  jakość materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia  i  sprzęt  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury  badań.  Wszystkie  koszty związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do
pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inżyniera
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/ Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru/Inżynier  może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie  potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
6.6. Dokumenty budowy.
1)  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-
cę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi  do ustosunkowania się.  Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera
wpisane  do  Dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2) Pozostałe dokumenty.

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 Protokoły przekazania terenu budowy,
 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
 Protokoły odbioru robót,
 Protokoły z narad i ustaleń,
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 Korespondencja na budowie.
3) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla Inspektora
Nadzoru/Inżyniera  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie  zamawiającego.  Będą  odpowiednio
zabezpieczone.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
7.1. Rodzaje odbiorów robót.
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  roboty  podlegają
następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi  końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  zarządzający  realizacją
umowy,  Inspektor  Nadzoru/Inżynier  oraz kierownik robót.  Gotowość  danej  części  robót  do odbioru
zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru.  W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia
od przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych  poleceń,  Inspektor  Nadzoru/Inżynier  ustala  zakres
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.
7.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
7.4. Odbiór końcowy robót.
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie inspektora i zarządzającego realizacją umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.7.4.2. 
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inwestora w  obecności  Inspektora
Nadzoru/Inżyniera i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna
się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ściernej lub
robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  ze  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu Komisja
dokona  potrąceń  oceniając  pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  kierownik
budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy.
 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub
zamienne).
 Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginał).
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przeka-
zania,
 Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
7.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.4
„Odbiór końcowy robót”.  Odbiór  gwarancyjny powinien odbyć  się nie  później  niż na 14 dni  przed
zakończeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego prze-
prowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymagania-
mi zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość po-
daje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jaki-
kolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej
w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej  instrukcji  zarządzającego realizacją
umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi  punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnożona  przez  średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczo-
ne przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządze-
nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legali -
zacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu do-
konywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
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Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywa-
niu, lecz przed zakryciem.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
9.1. Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt  dostosowania  się  do wymagań  warunków umowy i  wymagań ogólnych  zawartych  w ogólnej
specyfikacji  technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Tylko te elementy robót,  których nie można było przewidzieć przy przygotowaniu oferty,  mogą być
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich
zatwierdzenia przez Zamawiającego co do ich zakresu,  wartości   oraz terminu wykonania  w formie
pisemnej.
9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty  pozyskania  Zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  Gwarancji  ponosi
Wykonawca. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89
poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr
207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 243 poz. 1623)

 Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wy-
magań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego dzia-
łalność leczniczą Dz. U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony  przeciwpożarowej  ,
(Dz.U.03.121.1137 )

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r.
Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229)  (tekst jednolity: Dz. U. 2009
r. Nr 178 poz. 1380)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004
r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz. U.
2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów de-
klarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym  (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.  U.  Nr 198,  poz.
2041).

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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