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DMU 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich
rob6t budowlanych niezbednych do realizacji zadania pn.: ,,Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wysp e
Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budow g $ciezki rowerowej” polegaj acej na rozbudowie ul. Bolkowskiej
(wcze sniej ul. Parkowej) w zwi gzku z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewn  etrznej do kategorii
drogi publicznej gminnej w ramach zadania: ,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury
niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - e tap 1.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robd6t objetych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla poszczegéinego zakresu robét
drogowych, mostowych i sieci uzbrojenia terenu:

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonana przez Projektanta stuzgca do opisu
przedmiotu Zamdwienia na wykonanie robo6t budowlanych, stanowigca cze$¢ dokumentow Umowy.

1.4.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzehn i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.3. Inzynier — osoba wymieniona w danych Umowy, wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru budowlanego zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane oraz warunkami Umowy. Przez Inzyniera
rozumie sie réwniez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane.

1.4.5. Kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim prawem
uprawnienia do kierowania rodzajem Robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona.

1.4.6. Umowa - zlecenie na podstawie, ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane
w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
innych dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inzyniera.

1.4.7. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, wylgcznie
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
i wykonywaniem Umowy.
1.4.12. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznych.
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1.4.13. Roboty budowlane - wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robo6t
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobe trzecia, zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

1.4.14. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem czesci Umowy
pozwalajgca na jednoznaczne okreslenie przedmiaru robét dla tego obiektu. Przez obiekt budowlany nalezy
rozumie¢ obiekt w mys$| Prawa budowlanego.

1.4.16. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.18. Przedmiar — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem. Miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek miar rob6t podstawowych
oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

1.4.19. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w Umowie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.20. Zamawiajgcy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgcg
osobowosci prawnej bedaca strong umowy na wykonanie rob6t budowlanych obowigzana do stosowania
Ustawy o Zamowieniach publicznych.

1.4.21. Zamowienie publiczne - Umowa odptatna zawierana miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane.

1.4.22. Zadanie budowlane - cze$¢ robot budowlanych, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, przebudowsa, remontem utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.23. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ztozyta oferte i zawarta Umowe w sprawie Zamowienia publicznego. Przez Wykonawce
rozumie sie rowniez kierownika budowy, jezeli wskazane w specyfikacjach obowigzki Wykonawcy wynikajg
z przepiséw prawnych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami Umowy, w szczegoélnosci z decyzjami
administracyjnymi wydanymi na etapie opracowanie dokumentacji projektowe;.

Na okres budowy Wykonawca zobowigzany jest zajgé dodatkowy teren pod zaplecze budowy, bazy
materialowe oraz drogi dojazdowe. Zaplecze budowy oraz bazy materialowe nie mogg byé¢ zlokalizowane
na terenie miedzywala. Istotne jest to ze wzgledu na mozliwos¢ wyciekéw substancji zanieczyszczajgcych
(materiaty ropopochodne, smary itp.) do srodowiska wodnego, a za jego posrednictwem do innych elementow
Srodowiska jak gleba, fauna, flora. Dodatkowo nalezy wykluczy¢ jako teren pod szeroko rozumiane zaplecze
budowy, (zaplecze budowy, miejsca obstugi sprzetu i pojazdéw, miejsca prowadzenia prac pomocniczych,

miejsca magazynowania materiatow i paliw itp.) tereny sasiadujgce z istniejagcymi watami
przeciwpowodziowymi w strefie ok. 50 m, chyba, ze Wykonawca uzyska stosowng zgode administracyjng na
lokalizacje.

Dodatkowo wszystkie sktady materiatow i paliw mogacych zanieczysci¢ grunt lub wody powierzchniowe lub
gruntowe, muszg by¢ przez Wykonawce uszczelnione w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo —
wodnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktoérych moga wystapié¢
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce
sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone
ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach w szczeg6lnosci przed:

* hatasem,
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wibracja,

drganiami i wstrzgsami,

zmiang warunkéw szczelnosci oraz statecznosci waléw przeciwpowodziowych,

zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
zanieczyszczeniami emisjg gazow, pytow i powietrza,

zanieczyszczeniem srodowiska np. przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi,
znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Po realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i ustawi¢ tablice pamigtkowe w ilosci 2 szt.
w lokalizacji uzgodnionej z Inwestorem. Na tablicach pamigtkowych powinna znalez¢ sie informacja o nazwie
inwestycji, srodkach pomocowych oraz ogdlnych kosztach inwestycji, w tym wskazanie kosztow, ktore
sg wspoétfinansowanie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw osnowy
geodezyjnej, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw geodezyjnych do chwili

odbioru

ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa dzieli sie na:

1.5.2.1.

1.5.2.3.

Dokumentacje przekazywang Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
Dokumentacje do wykonania przez Wykonawce;

Wykaz dokumentacji, zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,

Dokumentacja przekazywana Wykonawcy przez Zamawiajgcego:
Instrukcja dla Wykonawcéw wraz z formularzami,

Warunki Umowy,

Dokumentacja Projektowa,

Inne dokumenty.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem nastepujgce opracowania:

Harmonogram robét budowlanych uwzgledniajgcy wymagania Umowy.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

Projekty Technologii i Organizacji rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci,

Instrukcje postepowania na wypadek wystgpienia podwyzszonych przeptywéw korytem Odry oraz
Kanatem Ulgi;

Projekt przejazdéw watowych;

Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych
drég technologicznych. Projekt powinien zawiera¢ dokumentacjg fotograficzng oraz ocene stanu
technicznego drogi potwierdzong przez whasciwego Zarzadce. Plan zabezpieczenia dowozu
materiatdw powinien byé uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi, po ktérej transport bedzie sie
odbywac;

Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza,

Projekt zabezpieczenia ciggtosci ruchu pieszego i rowerowego wzdiluz Kanalu Ulgi w trakcie
prowadzenia robot;

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie rob6t budowlanych (projekt nalezy zatwierdzié¢
z zarzadcg ruchu na drodze, tj. Prezydentem Miasta Opola, ktoérego reprezentuje Wydziat
Infrastruktury Urzedu Miasta Opole);

Projekt zabezpieczenia rob6t na wypadek wystgpienia w Kanale Ulgi podwyzszonego stanu wad,
w tym takze wdd powodziowych;

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty. W oparciu o poligonizacje
panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag
wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie wiasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jak rowniez wersje elektroniczng zapisana
w formacie dwg, dxf, dgn lub innym wskazanym przez osrodek).

Projekt zabezpieczenia wykopéw na czas prowadzenia robot
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»  Projekt odwodniania (np. wykopow) na czas prowadzenia robaét,

e Projekt palowania pod fundamenty podp6r;

» Projekty deskowan elementéw betonowych;

» Projekt technologii betonowania;

»  Projekty rusztowan i konstrukcji wsporczych;

» Projekty warsztatowy konstrukcji stalowej ustroju nosnego,

» Projekty warsztatowe (robocze) elementéw wyposazenia obiektu (w szczegélnosci: dylatacji, tozysk,
balustrad itp.).

»  Projekt doboru i wykonania ttumikow drgan;

e Projekty scalenia (montazu) konstrukcji stalowej;

»  Projekty wykonania zabezpieczen antykorozyjnych;

» Projekty technologiczne przebudowy sieci uzbrojenia;

» Projekty techniczne i technologiczne muréw oporowych;

* Inne opracowania niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t objetych zakresem umowy,

« Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu technicznego nieruchomosci (w tym stanu technicznego
walow przeciwpowodziowych oraz terenu miedzywala), budynkow, drog itp. przed realizacjg zadania
wraz z podpisaniem obustronnych protokotéw z ich wtascicielami (zarzgdcami).

Ponadto, niezaleznie od uzgodnienia przez Inzyniera, dla nastepujgcych opracowah wymagane jest
uzyskanie pozytywnego uzgodnienia z RZGW oddziat we Wroctawiu, Zarzad Zlewni Srodkowej Odry —
odcinek opolski, Inspektorat Inwestycyjny Opole, ul. Odrowgzéw 2:

» Harmonogram robét budowlanych;

* Instrukcje postepowania na wypadek wystgpienia podwyzszonych przeptywéw korytem Odry oraz
Kanatem Ulgi;

e Projekt przejazdéw watowych;

e Plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanych po drogach technologicznych w obszarze
waldw przeciwpowodziowych oraz na terenie miedzywala. RZGW wskazuje na koniecznosc
ograniczenia do niezbednego minimum transportu przejazdami watowymi materiatdw budowlanych
srodkami transportowymi po masie powyzej 15 t. Zalecana droga transportu materialéw — transport
wodny z wykorzystaniem Kanatu Ulgi;

« Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza,

« Projekt zabezpieczenia rob6t na wypadek wystgpienia w Kanale Ulgi podwyzszonego stanu wad,
w tym takze wod powodziowych;

»  Projekty rusztowan i konstrukcji wsporczych;

e Projekty scalenia (montazu) konstrukcji stalowej;

« Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu technicznego waléw przeciwpowodziowych oraz terenu
miedzywala potwierdzong przez RZGW.

Do obowigzkéw Wykonawcy réwniez bedzie naleze¢:
e Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jego do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot.
» Jezeli zachodzi taka potrzeba, opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
i ztozeniem wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot.

Na Wykonawcy cigzy ponadto obowigzek wykonania wszelkich projektow i uzgodnien wymienionych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.5.2.4. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza przekazanymi STWIORB, Dokumentacjg Projektowg i innymi elementami zawartymi
w Umowie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne
do wykonania rob6t oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Umowie. Wykonawca moze
sktadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu
kompletna, by mogta byé sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.

1.5.2.5. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawianych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac¢ za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen
na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji powinien skonsultowa¢ sie z Inzynierem.
Notatka dotyczgca konsultacji powinna byé dostarczona w terminie 7 dniu od daty konsultaciji.
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1.5.2.6. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupeini¢ dokumentacje, oraz rysunki dostarczone Inzynierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie prowadzenia robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
rysunki powykonawcze w przejrzystej formie w trzech egzemplarzach, nie pézniej niz 14 dnia od daty
realizacji robot. Opdéznienia w przekazania dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opéznienia
w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjag projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym znich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z calg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie Umowy poszczegélnych pozycji. Brak wyszczegélniania w pkt.
9 odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegolnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ podstawg do roszczen finansowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczehn w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego Iub Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowg i STWIORB oraz zgtosic¢
wszystkie uwagi do ich zawartosci przed zlozeniem oferty. Wszystkie zgloszenia brakéw, ewentualnych
btedéw oraz niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem robét.
Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Umowy. W przypadku rozbieznos$ci opis ich wymiaréw jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunku. W przypadku watpliwosci wigzgce jest stanowisko Projektanta. Wszelkiego rodzaju
niescistosci nie mogg stanowi¢ podstawy do opdznienia lub wstrzymaniem rob6t oraz nie moga by¢ podstawg
do roszczen finansowych Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych,
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zmiany w Dokumentacji Projektowe;j

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Projektant
na wniosek Wykonawcy lub Inzyniera zgodnie z przepisami ustawowymi w ramach nadzoru autorskiego moze
zatwierdzi¢ zaproponowane zmiany w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Projektant okre$la czy
zatwierdzona zmiana jest istotna w mysl przepisow Prawa budowlanego. Uzyskanie zmiany pozwolenia na
budowe dla zmiany istotnej nalezy do obowigzkdw Wykonawcy, chyba ze umowa na nadzo6r autorski
pomiedzy Zamawiajgcym i Projektantem stanowi inaczej.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu i organizacja ruchu w trakcie prowadzonych robét:

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania dostepu
do istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Powyzsze zobowigzania Wykonawcy do utrzymania nie obejmujg tzw. ,zimowego
utrzymania” polegajgcego na utrzymaniu odpowiedniego stanu drég w okresie zimowym, za ktére
odpowiedzialny jest Zarzgdca drogi.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, to Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu
z kazdym zarzadcg drdg i wykonania przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wyniki przegladu Wykonawca, przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania Zarzadcy drogi.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty na i z terenu budowy, wylgcznie po drogach, ktérych stan
techniczny zostat zinwentaryzowany w/w sposob i potwierdzony u whasciwego Zarzadcy drogi lub zarzgdce
terenu dla drég wewnetrznych i technologicznych.
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W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawcy jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem
drogi i Organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow, pieszych i rowerzystow (wszystkich uczestnikdw ruchu) zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ofertowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposGb uzgodniony z Inzynierem.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Koszty wykonania i zatwierdzenia tego projektu powinny by¢ ujete w ofercie przetargowej.

1.5.6. Zagospodarowanie placu budowy i organizacja zaplecza

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania planu zagospodarowania placu budowy i organizacji
zaplecza w zakresie wykonania, utrzymania i zabezpieczenia:

» zaplecza Wykonawcy oraz zaplecza Inzyniera wraz z towarzyszgcym wyposazeniem i sprzetem,

e zaplecza socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy oraz pracownikéw Inzyniera wraz z zapewnieniem
niezbednych warunkéw sanitarnych wigcznie z szatnig i pomieszczeniem socjalnym.

Plan zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza winien zawiera¢ plan BIOZ zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Po zakonczeniu robét inwestycyjnych
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia robét,
a w szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

* W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca rob6t przygotuje i umiesci w uzgodnieniu z Inzynierem tablice informacyjng budowy.
Forma i tre$¢ tablicy budowy powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

* Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg i obiektdéw mostowych (takze
przepustéw) prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami
transportu lub jego podwykonawcdéw, dostawcow.

« Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzgcych do placu
budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu. W miare potrzeby
Wykonawcy wykona stanowisko do czyszczenia kot dla srodkéw transportu  Wykonawcy,
podwykonawcow, dostawcéw oraz stuzb Inzyniera.

» Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Umowy poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze robat.

 Wykonawca zabezpieczy wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie prowadzonych robét przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Po zakonczeniu robot inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren (przywroci
do stanu pierwotnego lub zagospodaruje w sposéb uzgodniony z Inzynierem).
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1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zawodowym kroki, aby chronié¢
Srodowisko (zaréwno na placu budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, halasu i innych skutkobw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg warto$ci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wilasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony - srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach
oraz na placu budowy.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw i urzgdzen (instalacji) na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacej ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wihasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i gestoréw sieci o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i wiasciwego gestora sieci oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
unikniecia niestusznych roszczeh odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpocz eciem robot budowlanych sporz adzi_inwentaryzacj e stanu istniej acego
nieruchomo_$ci_zlokalizowanych w_bezpo s$rednim s gsiedztwie robét, dokumentuj gc stan techniczny
tych obiektow. Nieodt gcznag czescig tej dokumentacji, b eda zdjecia skatalogowane w_sposdb nie
budz acy w atpliwo $ci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuj a.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag
a whascicielami (uzytkownikami) nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9.1. Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytulu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktérych moze potrzebowaé, wiaczajac te dotyczace dostepu do placu budowy. Wykonawca uzyska takze na
wihasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza placem budowy, ktérych moze potrzebowac¢ dla
celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczeg6lnych posesji bedacych w obszarze wplywéw prac
budowlanych, a takze na plac budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt
wihasny. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ etapami wedtug projektu organizacji rob6t zatwierdzonego przez
Inzyniera.

1.5.9.2. Unikanie zakié6cen

Plac budowy oraz wykopy powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone
czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji rob6t przejscia dla oséb pieszych powinny by¢
zabezpieczone mostkami i wlasciwie oznakowane. roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji rob6t
zobowigzany jest podjg¢é wszelkie niezbedne czynnosci dla prawidiowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem istniejgcych drzew ikrzewdw oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz
zapewni¢ czystos¢ chodnikéw i jezdni. Mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywaé min. raz dziennie. Do
obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem projektu zabezpieczenia
chodnikéw, miejsc postojowych ijezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.5.9.3. Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomo$ci

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt, podejmie wszelkie s$rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wihascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z placem budowy i unikng¢ powodowania
tam jakichkolwiek zakiocen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wihascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktdcenia czy szkody.

1.5.9.4. Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie, linie
i stupy telekomunikacyjne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, swiattowody, wodociagi, kanalizacje i tym
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
uzbrojenie. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem sieci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej i sieci uzbrojenia terenu jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego PodwykonawcOw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, atakze, jeS$li to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera, a wynikajagce z tych uszkodzen.

Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg rob6t
w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty nadzoru wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

1.5.9.5. Wykopaliska

Jesli w trakcie prowadzenia robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ bezzwlocznie nadzér archeologiczny. Jezeli ewentualnie nadzér
uzna za konieczne wstrzymanie prac iniemozliwa okaze sie korekta Programu robdét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie robo6t w trybie zgodnym
z postanowieniami Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi rowniez Inzyniera, ktéry wyda polecenia co do sposobu dalszego postepowania.

1.5.9.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.
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Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $swiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy, oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz uzgodni go z Inzynierem.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajag
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowy.

Wykonawca na witasny koszt zabezpieczy niezbedne urzgdzenia, sprzet oraz $rodki ochrony indywidualnej
w celu umozliwienia przez Inzyniera dokonania bezpiecznego odbioru robét. Inzynier bedzie upowazniony do
odmowy odbioru rob6t w sytuacji, kiedy nie bedzie zapewnionego bezpiecznego dostepu do robét
zgtoszonych do odbioru. Nie dokonanie odbioru przez Inzyniera nie bedzie upowaznialo Wykonawcy
do roszczenia o przedtuzenie terminu lub dodatkowego wynagrodzenia.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegdlnosci obowigzuja:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),
* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczehnstwa
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz
z pOzniejszymi zmianami.
1.5.9.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu ostatecznego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w zakresie wynikajgcym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacji
ubytkéw w nawierzchni, czyszczeniem jezdni itp.) praz Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia
przejezdnosci w catym okresie trwania rob6t. O ile warunki uzgodnione z odpowiednim zarzadca drogi nie
stanowig inaczej, powyzsze zapisy nie dotyczg zimowego utrzymania drogi. Jesli w jaki$ sposéb Wykonawca
zaniedba utrzymanie to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdOzniej niz
4 godziny od otrzymania polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na droge
publiczng przy wykorzystaniu strumienia wody bgdz strumienia powietrza.

1.5.9.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na plac budowy, osoby
upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu Inzyniera, Personelu Zamawiajgcego,
Projektanta oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostal powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na placu
budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na plac budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

1.5.9.10. Dziatania Wykonawcy na placu budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel
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Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren. W terenie nalezy
wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegélnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowe).
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych
dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac
budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie
lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatdbw. Wykonawca na biezgco
bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom i odpady.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.11. Ochrona rob6t przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robdét przed warunkami atmosferycznymi (w szczegdlnosci przed opadami atmosferycznymi
i wiatrem) nalezy do Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej niezbedny koszty zabezpieczenia
robot przed warunkami atmosferycznymi.

1.5.9.12. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj
koszt. Koszty te powinny by¢ zawarte w cenie ofertowej Wykonawcy. W szczeg6lnosci dotyczy to: zezwolenia
na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie urzadzen telekomunikacyjnych, na
rozpoczecie prac iprowadzenie rob6t oraz na zakrycie robot zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen
uzytecznosci publicznej.

Razem z Programem Zapewnienia Jakosci rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przediozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie
z Programem opracowanym przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonawca winien dostosowaé¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w peti umozliwi¢c wladzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

1.5.9.13. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skilada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét. Wykonawca, w ramach Umowy jest
zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegolnie
w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inzyniera
Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia w ramach zaplecza odrebnego pomieszczenia dla personelu
Inzyniera. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, eksploatacja i likwidacjg zaplecza ponosi Wykonawca.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
W szczegolnosci dotyczy to instrukcji gospodarowania wodami Hydrowezta Opole.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnos$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet iinne towary oraz wykonane i zbadane roboty budowlane, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow jednakze wydanych
calkowicie w jezyku polskim, o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. Przez wykonawce mogq
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
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powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera i
Projektanta. RoOznice pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami musza byé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi i Projektantowi, co najmniej na 21 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inzynier lub/i Projektant stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

Wyroby budowlane dostarczone na budowe powinny odpowiadaé przepisom ustawowym.

Jezeli w momencie realizacji budowy nowe obowigzujgce przepisy bedg sta¢ w sprzecznosci z przyjetymi
w Dokumentacji Projektowej wymaganiami, Wykonawca jest zobowigzany o tym fakcie bezzwilocznie
poinformowac Inzyniera i Projektanta. Projektant w ramach nadzoru autorskiego wspdlnie z Inzynierem bgdz
Zamawiajgcym ustali dalszy spos6b postepowania.

Powotanie w poszczegoélnych STWIORB na normy wycofane bez zastgpienia jest celowe. Niemniegj, jezeli
spetnienie wymagan tych norm w trakcie robét nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
o tym Projektanta ilnzyniera. W takim przypadku Projektant w uzgodnieniu z Inzynierem przedstawi
Wykonawcy nowe wymagania.

1.5.12. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do swiadczen umownych, a nie sg
wymienione w umowie:

e wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu w tym zapewnienie ciggtosci
ruchu pieszego i rowerowego wzdtuz Kanatu Ulgi;

* wykonanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi,

e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

e wykonanie pomiaréw do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw
pomiarowych,

» wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

» zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy urzgdzen i sprzetu budowlanego,

e zapewnienie odpowiedniej szczelnosci oraz stabilnosci watdéw przeciwpowodziowych na kazdym
etapie prowadzenia robdét;

» zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem, w tym zabezpieczenie Kanalu Ulgi, na czas
prowadzenia robot;

» wykonanie niezbednych oston przeciwzmetnieniowych na czas prowadzenia robot w obszarze koryta
Kanatu Ulgi

e zabezpieczenie rob6t na okolicznos¢ przepuszczenia Kanatem Ulgi podwyzszonego stanu wéd,
w tym takze wod powodziowych;

» zabezpieczenie wykopow w tym wykonanie niezbednych obudow i umocnien ;

* wykonanie deskowan;

e wykonanie rusztowan i niezbednych konstrukcji wsporczych;

« wykonanie konstrukcji i urzadzen niezbednych dla prawidtowej realizacji przyjetej technologii robot;

» odwodnienie wykopow;

« zabiegi technologiczne wynikajgce ze specyfiki rob6t (pielegnacja betonu itp.);

e zabezpieczenie robo6t przed czynnikami atmosferycznymi,

» dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

» oswietlenie i ogrzewanie pomieszczenh pracowniczych,

e doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

» dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

» konserwacja sprzetu i urzgdzen,

e przygotowanie sprzetu i urzgdzen do pracy, w tym ich tadowanie lub tankowanie,

e utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

» dostarczenie sprzetu do miejsca jego wykorzystania,

» przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t, niwelacja terenu,

» obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow geodezyjnych,

* inwentaryzacja stanu technicznego drég wraz z wykonaniem dokumentaciji fotograficznej;

e inwentaryzacja techniczna obiektéw i urzgdzen znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy ciezkiego
sprzetu,

» odbudowa terenéw zielonych, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
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» zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,
e ulozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem,
» wykonanie tymczasowych przejsc i przejazdéw na czas prowadzenia robét,
» oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
» wykonanie stabilizacji granic pasa drogowego zgodnie z odpowiednimi przepisami;
e inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robét zasadniczych w zakresie
opisanym w STWIORB i Przedmiarze robét w tym wykonanie badan.
Koszty robét tymczasowych i towarzyszacych (roboét przygotowawczych) ponosi Wykonawca, koszty te, o ile
nie_zaznaczono inaczej, powinny by¢ uwzglednione w oferowanych cenach jednostkowych robot (ofercie

Wykonawcy).

W przypadku braku w Przedmiarze robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem roboty przygotowawcze
(zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych rob6t winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru robét. Uznaje sie wOwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
w zakresie robot przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i czasowej organizacji ruchu obejmuije:

* opracowanie oraz zaopiniowanie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie z organem
zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem ewentualnych dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robdét,

e opfaty/dzierzawy terenu,

*  przygotowanie terenu,

e zakup i dostarczenie potrzebnego sprzetu i urzgdzen,

e zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

e dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

» koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

»  zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

e ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, wraz
z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu,

»  konstrukcjg tymczasowej nawierzchni ulic oraz chodnikéw,

» tymczasowg przebudowe urzadzen obcych jezeli zajdzie taka potrzeba, w tym ewentualnego
doprowadzenia energii elektrycznej dla zasilania oznakowania robaét.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

* czyszczenie, przestawienie, zakrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

e koszty energii i sSrodkéw niezbednych do zasilania oznakowania robdét;

»  koszty wymiany uszkodzonych elementéw tymczasowej organizacji ruchu;

* utrzymanie nawierzchni drég objazdowych w nalezytym stanie technicznym;

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» koszty demontazu elementéw tymczasowego oznakowania,

e 0czyszczenie terenu,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym odtworzenie oznakowania zgodnego z projektem
stalej organizaciji ruchu (w tym oznakowanie poziome i pionowe).

Wykonawca robét zapewni utrzymanie przejezdnosci pomiedzy poszczegélnymi elementami uktadu
komunikacyjnego i posesjami prywatnymi. W razie potrzeby wprowadzenia chwilowego braku przejezdnosci,
Wykonawca uzgodni z zarzadem drogi lub tez z wiadcicielem posesji termin, czas trwania przerwy oraz
sposob przywrdcenia przejezdnosci. Wykonawca prawnie i majgtkowo odpowiada za wszystkie ewentualne
szkody wynikle z braku utrzymania przejezdnosci uktadu komunikacyjnego oraz braku dojazdéw do poses;ji.
O planowanych przerwach w przejezdnoéci ukladu drogowego Wykonawca wyprzedzajgco i na biezgco
informowat bedzie odpowiednie stuzby — w tym szczegdlnie straz pozarng, pogotowie ratunkowe i policje.
Jezeli przewiduje sie wprowadzenie ruchu wahadtowego na czas wykonania robét, nalezy przy tymczasowym
oznakowaniu zapewnic aby::

» wielko$¢ stosowanych z tytutu prowadzenia rob6t, ograniczen predkosci nie byla nizsza niz 30 km/h,

e W miejscach prowadzenia ruchu wahadtowego sterowanie ruchem odbywato sie przy uzyciu
sygnalizacji $wietlnej obstugiwanej radiowo lub przez wyposazone w urzgdzenia tgcznosci osoby
zatrudnione przez wykonawce robot, monitorujgce 24 godziny na dobe gromadzace sie na obydwu
koncach odcinka kolejki oczekujgcych, ograniczajac, o ile to mozliwe maksymalng dlugosé swiatta
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czerwonego dla jednego kierunku do 2 minut,
* W miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu stosowane byto kompletne czasowe
oznakowanie poziome, zgodne z przepisami.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny byé zgodne z postanowieniami Umowy,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB, oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania. W takim przypadku zastosowane materiaty nie mogag
wykazywa¢ gorszych parametrow uzytkowych niz okreslone w definicji standardu. Dotyczy to tych cech
materialowych, ktére sg istotne z punktu widzenia spelnienia wymagan podstawowych, takich jak:
bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania, bezpieczenstwo pozarowe, zapewnienie
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hatasem i drganiami, odpowiednia
charakterystyka energetyczna, racjonalnosé¢ uzytkowania energii oraz mozliwos¢ utrzymania whasciwego
stanu technicznego.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji wladz
administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus oraz grunt rodzimy czasowo zdjete z terenu wykopdéw oraz ukopdédw moga by¢ przy akceptacii
Inzyniera formowane w haldy lub pryzmy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego
terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie bedg odwiezione na odklad odpowiednio do wymagah Umowy lub wskazanh Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci dotyczy to wykopow prowadzonych
naterenie miedzywala, waldw przeciwpowodziowych oraz w odlegtosci 50 m od podstawy watu
przeciwpowodziowego od strony odpowietrznej. Wykonywanie w w/w strefie wykopdéw innych niz wskazane w
dokumentacji projektowej wymaga uzyskania stosownej decyzji administracyjne;.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
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* Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekciji,

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Umowy,

» Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie na przeprowadzenie inspekcji i badan.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot zostang przez
Wykonawce wywiezione niezwtocznie z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw
na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do rob6t i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy z rozbiorek

Materialy z rozbiorki nawierzchni (frez), ptyty i kostki kamienne, krawezniki kamienne i obrzeza oraz elementy
ogrodzehn Wykonawca powinien odwiez¢ na baze materialowg Zamawiajacego (ulica Podmiejska), lub w inne
miejsce wskazane przez Inzyniera - do 15 km od miejsca budowy. Wszelkie materialy odwozone na
sktadowisko Zamawiajagcego powinny by¢é uprzednio oczyszczone. Za wyjatkiem materialdbw sypkich,
materiaty pochodzgce z rozbidrki powinny byé zapakowane na palety lub inne zaakceptowane przez Inzyniera
pojemniki. Pozostaly materiat z rozbiérek staje sie wkasnoscig Wykonawcy.

Materiat pochodzgcy z rozbiérek urzgdzen oraz sieci uzbrojenia podziemnego nalezy przekaza¢ wtasciwemu
Gestorowi sieci. Przewiduje sie, ze wykonawca powinien odwiezé materiat pochodzgcy z rozbioérki sieci
i urzgdzen na baze materialowg wiasciwego Gestora sieci lub w inne miejsce wskazane przez Inzyniera -
do 15 km od miejsca budowy. Koszt odwozu materiatow nie podlega osobnej zaptacie i powinien byé zawarty
w cenie Umowy.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbidrek powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i w terminie
niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem i utylizacjg, Wykonawca
robét powinien zawrze¢ w cenie Umowy, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty, powinien ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatu
i koszty utylizacji. Utylizacja materialdbw powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z wszystkimi przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez w ramach przygotowania terenu do usuniecia wszystkich urzadzen
i instalacji reklamowych. Urzgdzenia te nalezy usuwaé¢ w porozumieniu z ich wilascicielem lub Inzynierem.
Zakfada sie, ze zdemontowane elementy urzgdzen i instalacji reklamowych Wykonawca powinien odwiezé
na baze materialowg Zamawiajgcego (ulica Podmiejska), lub w inne miejsce wskazane przez Inzyniera -
do 15 km od miejsca budowy. Koszt demontazu oraz transportu urzgdzen i instalacji reklamowych na baze
materialowg Zamawiajgcego lub miejsce wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i powinien
by¢ zawarty w cenie Umowy.
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2.7.1. Koszt transportu

Koszt transportu materiatdbw pochodzacych z rozbiérki na baze materiatowg Zamawiajgcego lub miejsce
wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i powinien byé zawarty w cenie Umowy.

2.8. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz Projektanta o swoim zamiarze
co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera i Projektanta rodzaj
materiatlu nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera i Projektanta. Wariantowe stosowanie
materiatow Projektant opiniuje w ramach nadzoru autorskiego.

2.9. Wycinka drzew

Drzewo z wycinki stanowi wlasnosé Wiasciciela nieruchomosci. Wykonawca dokona wycinki niezbednych
drzew. Sciete drzewa zostang przygotowane do transportu przez obciecie gatezi i pociecie w kilody oraz
odwiezione przez Wykonawce do transportu na miejsce wskazane przez Inzyniera. Sposéb przygotowanie
drzew do transportu zostanie uzgodniony z Inzynierem. Zaklada sie transport na maksymalng odlegtos¢ do
15 km.

Koszt wycinki, obrébki oraz transportu drzew na miejsce wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej
zaptacie i powinien byé zawarty w cenie Umowy.

Krzaki, czesci drzew pozostate po przygotowaniu do transportu oraz karpy stanowig wlasnosé Wykonawcy
i powinny by¢ przez niego zagospodarowane w odpowiedni sposéb. Nie dopuszcza sie spalania odpadéw
z wycinki na terenie budowy. Koszty utylizacji odpadéw z wycinki nie podlegajg osobnej zaptacie i powinny
by¢ zawarte w cenie Umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie igotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa, STWIORB lub Umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci i wykonawstwa,
Inzynier moze nakazac¢ usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$, przy transporcie materialdw
oraz sprzetu na i z terenu prowadzeni robét. Uzyska on wszelkie niezbedne ustawowe uzgodnienia
co do przewozu nietypowych tadunkow z kazdorazowym powiadomieniem Inzyniera.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca winien utrzymywac¢ wszelkie drogi publiczne i dojazdowe, miejsca postojowe oraz chodniki wokot
placu budowy w stanie czystym. Transport nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy materialy przed
ich przesuwaniem oraz uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca z najwyzszag starannoscia, pilnoscig i wiedza przewidziang dla tego typu rob6t zrealizuje
i ukonczy roboty zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inzyniera lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie wady
w robotach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektami Technologii i Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce,
warunkami technicznymi okreslonymi przez gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego oraz poleceniami
Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze
w przepisach techniczno-budowlanych, dokumentach aplikacyjnych do norm zharmonizowanych, nawet jezeli
stanowig one forme zalecenia (wytycznych). Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
przewidzianej Warunkami Umowy, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow i urzadzen przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z punktéw osnowy geodezyjnej (reperéw), wyznaczy wspoétrzedne, wysokosci, kierunki i spadki
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Przed przystgpieniem do robét przygotowawczych, ziemnych oraz robét fundamentowych nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu zlokalizowania wykazanych w dokumentacji oraz ewentualnych
niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci
urzgdzen podziemnych Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzen na czas prowadzenia robét
i uzgodni to z ich wiascicielem. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgc
w Cenie Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca prowadzi roboty na
podstawie whasnej technologii robét. Dla przyjetej technologii Wykonawca robét opracuje projekty technologii
i Organizacji robo6t lub inne projekty wymagane STWIORB. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty
i ich zabezpieczenie wynikajacy z przyjetych rozwigzan technicznych w ramach opracowan Wykonawcy, nie
podlegajg odrebnej zaptacie, wszelki koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w cenie Umowy. W przypadku
koniecznosci wejscia na tereny dzialek nie bedacych we wtadaniu Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest do wczesniejszego zawarcia umowy na korzystanie z tych gruntdéw, jak réwniez do ponoszenia optat
Z tego tytutu.

Uprzatniecie placu budowy stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca dokona protokotowanego zwrotnego
przekazania terenéw stanowigcych waty przeciwpowodziowe oraz teren miedzywala Kanatu Ulgi oraz
wszelkich innych terenéw wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Robot, dla ktérych zawart stosowne
umowy. Kopie protokotdw przekazania nalezy dotaczy¢ do materiatow odbiorowych. Powyzsze dotyczy
réwniez zwrotnego protokolarnego przekazania drég, po ktorych Wykonawca realizowat transport materiatow
(wymienionych w Planie zabezpieczenia dowozu materialéw budowlanych po istniejgcej sieci drog).

Jezeli w STWIORB nie okreslono inaczej roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych warunkach
atmosferycznych:
e brak opadéw w trakcie rob6t i min. 6 godziny przed ich rozpoczeciem,
» temperatura powietrza — min. 5°C podczas robét i nie mniej niz 3°C przed ich rozpoczeciem w okresie
min. 24 godzin,
e wiatr o predkosci do 16 m/s,
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* przejrzyscie, brak mgly.
W przypadku kiedy wykonanie rob6t wigze sie z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pielegnacji,
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniej dla danego asortymentu ochrony wykonanych robét
(odpowiedniej pielegnacji). W szczegolnosci dotyczy to zapewnienia odpowiedniej temperatury, wilgotnosci,
ochrony przed nastonecznieniem, wiatrem, itp. zabiegdw. Zapewnienie odpowiedniej ochrony robot
(pielegnacji) nie podlega odrebnej zapatacie i uwaza sie, ze zostato uwzglednione przez Wykonawce w cenie
Oferty.

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowg sieci oraz urzgdzen uzbrojenia podziemnego, a takze inne roboty
wykonywane w bezposrednim poblizu sieci i urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuz odpowiedniego gestora sieci. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca, nie podlegajg one odrebnej
zapfacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie waléw przeciwpowodziowych oraz na terenie miedzywala
(w szczegolnosci dotyczy to robot przygotowawczych, rob6t ziemnych oraz robét wykonczeniowych) nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuz RZGW. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca, nie podlegajg one odrebnej
zapfacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ). W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz ustaleniami Umowy.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

Czes¢ ogblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét (harmonogram),

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* sposob zapewnienia bhp, szczegétowy plan BiOZ,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczeg6inych elementéw robdét,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

Czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» wykaz projektow technologicznych i wykonawczych,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

* sposoOb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen pomiarowych itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robdét,

e sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz prowadzonych robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych, STWIORB oraz normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich kontroli. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzehn laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatldw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Jezeli nie okreslono w STWIORB prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami
Inzyniera. Nalezy stosowaé statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.
Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu i testowaniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca moze przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami STWIORB. W przypadku, gdy
STWIORB nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna normy krajowe, wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca przedstawi wyniki
na pismie do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialtdbw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze
sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB. Moze rowniez zleci¢ w takim przypadku, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Wtedy catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty spetniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych ( z p6zniejszymi zmianami).
Materiaty uzyte do przesytu wody czystej muszg posiada¢ atest PZH.
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Kazda partia materialdbw dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ wystawiong deklaracje wlasciwosci
uzytkowych okreslajgca w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
deklaracje/atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace deklaracje lub atesty, a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogag by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z STWIORB to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru kohAcowego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(kierowniku budowy). Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie
Prawo budowlane.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Inzyniera lub Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e uwagi Projektanta,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

» odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy lub Projektanta,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy lub Projektanta, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Decyzje Inzyniera lub Projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposaéb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze
i wpisuje  do ksigzki obmiaréw. Wz6r ksigzki obmiaréw, zaproponuje Wykonawca Inzynierowi
do zatwierdzenia. Obmiary mogg by¢é sporzadzone roéwniez w innej formie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
» zgoda na realizacje inwestycji drogowej,
e decyzje administracyjne wydane dla przedsiewziecia,
e protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie,
» karty nadzoru autorskiego Projektanta.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw wigze sie z natychmiastowym jego odtworzeniem w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy okreslonej w Umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli STWIORB wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w metrach szesciennych, jako dlugos¢é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiIORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag byé dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru i rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z Inzynierem.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWIiORB
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg wymagan
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi
wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentow dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.6. Zagadnienia ogolne dotycz ace przedmiaru roboét
Przedmiar robét powinien by¢ czytany razem z pozostatymi dokumentami Umowy.

Wykonawca przygotowujgc oferte ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ ilosci przedmiarowych wskazanych
w formularzu ofertowym z Dokumentacjg Projektowg. Wszelkie zastrzezenia dotyczgce ilosci przedmiarowych
zgloszone przez Wykonawce po zlozeniu oferty nie mogg stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen
finansowych.

Wykonawca przygotowujgc oferte ma obowigzek sprawdzi¢ kompletno$¢ pozycji przedmiarowych
wskazanych w formularzu ofertowym z Dokumentacjg Projektowg. Wszelkie zastrzezenia dotyczgce braku
pozycji przedmiarowych zgtoszone przez Wykonawce po ziozeniu oferty nie mogg stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen finansowych.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze rob6t pokrywajg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzar powstatych w wyniku
zawarcia Umowy. Ceny iwartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru robét dla danych robét muszg
pokrywa¢ koszt danych robo6t wykonanych jak pokazano w Dokumentacji projektowej i opisano w STWIORB
oraz wszelkie koszty wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wigczajgc te, ktére sg w zwigzku z:
e wypelieniem Warunkéw Umowy i wszelkich ogélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych
optat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem robét jak wyszczegdlniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;
» robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;
» dostawa materialdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajgc straty
i transport na budowe;
e sprzet i maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajgc paliwo, energie, czesci i materiaty
pomocnicze;
» wszelkie prace tymczasowe i towarzyszgce poza tymi, dla ktorych przewidziano odrebng pozycje
w Przedmiarze robo6t oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na eksploatacje;
» skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien;;
» koszty og6lne, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Przedmiarze rob6t opisujg roboty objete Umowg w sposdb skrécony. Zazwyczaj opis ten nie
powiela petnego opisu robét i metod wykonawczych podanych w STWIORB i na Rysunkach, przy czym
niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetienia poprawnie funkciji, dla jakich jest przeznaczony.

Spos6b obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru rob6t powinien zosta¢ zastosowany réwniez
do obmiaru rob6t skonczonych. Spos6b obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie Przedmiaru
robot. Uwaza sie, ze ceny wprowadzone dla kazdej pozycji przedmiarowej pokrywajg wszystko, co jest
konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robét, czy to jest wymienione w opisie
pozycji lub w Dokumentach Umowy czy tez nie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalerr odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» 0dbiér koncowy po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych,
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» odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilosé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ protokét odbioru czesciowego.
Przeprowadzenie badan i pomiaréw dla odbioru czesciowego nie zwalnia wykonawcy od wykonania takich
badan podczas odbioru koncowego.

8.4. Odbiér ko Acowy robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w STWIORB.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robd6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robd6t uzupetiajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne (uzytkowe) obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja moze
dokona¢ potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Umowy, lub moze nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych i wyznaczyé nowy
termin odbioru koncowego.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ protokét odbioru kohcowego

W przypadku otrzymania pozytywnych wynikéw podczas odbioréw czesciowych w pierwszym podejsciu,
za zgodg Inzyniera mozna zrezygnowac z przeprowadzenia badan przy odbiorze koncowym.

W odbiorze kohcowym w ramach nadzoru autorskiego moze uczestniczy¢ Projektant.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Koncowy odbior robo6t przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem w komis;ji
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawcy, organéw administracji
i kontrolnych odpowiednio do zakresu robét i przepiséw prawa. Zamawiajacy moze powota¢ do Komisji
réwniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow (np. Projektanta w ramach nadzoru autorskiego).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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» dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy. Zmiany w dokumentacji lub dokumentacji dodatkowo
powinna zosta¢ zatwierdzona przez Projektanta.

» dokumentacje projektowag do wykonania ktdrej, zgodnie z umowa byt zobowigzany Wykonawca,;

» szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe
z dokumentow Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne zatwierdzone przez Projektanta),

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

» deklaracje wlasnosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z STWIORB i ew. PZ],

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

» dokumentacje projektowg na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

»  protokoty i wyniki pomiaréw,

» ksigzke obiektu mostowego, zalozong w dniu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania,

* Instrukcje obstugi obiektow inzynierskich.

Operat odbiorowi nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Koszt
przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie Umowy i nie podlega odrebnej zaptacie. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny po zakonczeniu catosci przedmiotu umowy tj. po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie i otrzymaniu przyjetych do zasobéw geodezyjnych map powykonawczych.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i robét zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji kosztorysowych podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Na potrzeby biezacego rozliczenia wykonanych rob6t w trakcie realizacji inwestycji, bedg miaty zastosowanie
ceny jednostkowe oraz ilosci rob6t wyszczegolnione w przedmiarze. Jednakze niezaleznie od ilosci
wykonanych robo6t, wartos¢ robot ujetych w danej pozycji przedmiarowej nie moze przekroczyé wartosci
ryczalttowej przewidzianej dla danej pozyciji.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* wartos$¢é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru ilaboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym zaplecza dla
Inzyniera), koszty doprowadzenia oraz zuzycia energii i wody, koszty budowy drég dojazdowych,
koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
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za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
* inne koszty do poniesienia jako niezbedne do prawidtowej realizacji warunkéw Umowy (w tym koszty
dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w DU.00.00.00);
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Podatek od towaréw i ustug (VAT) nalezy uwzgledni¢ w wartosci kosztorysowej robét w wysokosci
wynikajgcej z przepiséw ustawowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w DU.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w przedmiarze.

9.3. Koszt zagospodarowania placu budowy i organiza  cji zaplecza:

W sktad kosztow zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza wchodzi przygotowanie utrzymanie
i zabezpieczenie

» zaplecza Wykonawcy wraz z towarzyszgcym wyposazeniem i sprzetem.

» zaplecza Inzyniera wraz z wyposazeniem i sprzetem.

e zaplecza socjalnego z szatnig i pomieszczeniem socjalnym z niezbednymi elementami wyposazenia

sanitarnego.

» zabezpieczenie w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego i ppoz.

» dostawe medidow w zakresie niezbednym dla wlasciwego funkcjonowania budowy.

e ogrodzenie i ochrone terenu.

» likwidacja zaplecza i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu rob6t
Wyzej wymienione koszty zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza nie podlegajg odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Spis norm powotanych przedstawiono w poszczegdlnych STWIORB.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z pOzniejszymi
Zmianami)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

[3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. z pdzniejszymi zmianami).

[4] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.
z pOzniejszymi zmianami).

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z 2008 r.)

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. pdzniejszymi zmianami).

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
Z p6ézniejszymi zmianami).

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 .
Z p6ézniejszymi zmianami).

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.)

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r.
z pOzniejszymi zmianami).

[11]Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r.
z pOzniejszymi zmianami).

[12]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.
z pOzniejszymi zmianami).

[13]Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758 z 2003
r.)
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[14]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z pézniejszymi
zmianami).

[15] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 11, poz. 59, z 2009 r.).

[16] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z 2004 r.).

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r.).

[18] Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami).

[19] Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 50, poz. 601 z 2000 r. z p4zniejszymi
zmianami).

[20] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
1999 r. z p6Zniejszymi zmianami)

[21] Rozporzgadzenie Ministra infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 67, poz. 413 z 2008 r. z pézniejszymi zmianami)

[22] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).

[23] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.)

[24] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

[25] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821 z 2000 r.).

[26] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001 r.)

[27] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z 1995 r.).

[28] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkow (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z 1998 r.)

[29] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735 z 2000 r. z po6zniejszymi zmianami)

[30] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-Inzynierskie (Dz. U. Nr 201,
poz. 1673 z 2005 r.)

[31] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami)

[32] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z p6zniejszymi zmianami).

[33] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajéow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002
r.).

[34] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
z 2003 r. z pbzniejszymi zmianami).

[35] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80 poz.
563z2006T.)

[36] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

[371Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

[38] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996 Nr 62 poz. 285 z 2004 r. z p6Zniejszymi zmianami)
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[39] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.).

[40] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz.
1318 z 2005 r.).

[41] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

[42] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z 1995 r.
z pOzniejszymi zmianami)

[43]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z 2004 r.).

[44] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pbzniejszymi zmianami).

[45] Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439 z 2009 r.).

[46] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekébw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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